

Комплекс мер («дорожная карта»)

реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы МБОУ «ОШИ №27» в 2023 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок	Пояснение по реализации контрольной точки
1	2	3	4	5	6
I этап. Аналитико-диагностический (предварительный)					
1.	Создание рабочей группы и определение ответственных координаторов за реализацию мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Директор	Рабочая группа	Декабрь 2022 г.	Приказ, создание рабочей группы
2.	Анализ рынка труда. Дискуссионное обсуждение вопроса по определению перечня профессий на совещании с учителями предметной области «Технология»; Проектирование модели модернизации инфраструктуры школы	Заместитель директора по УВР	Анализ востребованных рабочих профессий для лиц с ОВЗ	Декабрь 2022 г.	Проведение анализа востребованных рабочих профессий для лиц с ОВЗ
3.	Мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды	Рабочая группа	Мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды	Ноябрь 2022 г. 26 декабря 2022 г.	Мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды; Письмо оператору реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта

					«Образование»
4.	Создание на сайте ОУ раздела для освещения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Инженер-электрик	Раздел на сайте ОУ	Ноябрь 2022 г.	Размещение в разделе на сайте ОУ локальных актов (приказов)
II этап. Организационно-проектировочный					
5.	Разработка медиаплана обновления материально-технической базы	Заместитель директора по ВР	Медиаплан	Декабрь 2022 г.	Утверждение медиаплана
6.	<p>Разработка локальных актов, необходимых для реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»:</p> <p>1. «О проведении мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды образовательной организации в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»»;</p> <p>2. «Об утверждении дорожной карты по реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»»;</p> <p>3. «О работах по приобретению оборудования для реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»»;</p> <p>4. «Об утверждении плана-графика повышения квалификации членов педагогического коллектива по вопросам обеспечения реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»»</p>	Директор	Локальные акты (приказы)	Ноябрь 2022 г.	Утверждение локальных актов (приказов)
7.	Разработка и получение заключения о соответствии инфраструктурного места целям реализации мероприятия «Доброшкола»	Рабочая группа	Инфраструктурные листы	Декабрь 2022 г. 16 декабря 2022 г.	Сдача оператору мероприятия;

				16 января 2023 г.	Получение заключения
8.	Разработка и утверждение программы развития с учетом реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы	Рабочая группа	Программа развития	Декабрь 2022 г. 9 января 2023 г. 16 января 2023 г.	Сдача оператору мероприятия; Размещение на сайте учреждения
9.	Формирование и согласование плана-графика закупок	Заместитель директора по АХР	План-график	Январь 2023 г.	Создание план-графика
III этап. Основной этап – этап реализации с промежуточным контролем и коррекцией					
10.	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ	Заместитель директора по АХР, агент по закупкам	Извещение о проведении закупок	Февраль-март 2023 г.	Отправка оператору мероприятия сканов извещений о покупках
11.	Разработка и направление оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты, оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	Рабочая группа	Дизайн-проекты	13 марта 2023 г.	Отправка оператору мероприятия
12.	Расчет затрат на введение новых мастерских, дооснащение направлений дополнительного образования, дооснащение и переоборудование учебных кабинетов, кабинетов для коррекционной работы	Главный бухгалтер	ПФХД	Март 2023 г.	Утверждение ПФХД
13.	Приобретение оборудования	Заместитель директора по АХР, главный бухгалтер	Оборудование	Апрель – июль 2023 г.	Приобретение оборудования
14.	Проведение педагогического совета «Подведение промежуточных итогов реализации национального проекта «Образование»»	Рабочая группа, педагоги	Заседание педагогического совета	Июнь 2023 г.	Проведение педагогического совета
15.	Доставка, установка, ввод в эксплуатацию оборудования и средств обучения и воспитания	Заместитель директора по АХР	Оснащенные новым оборудованием мастерские/помещения/кабинеты	Август 2023 г.	Оснащение новым оборудованием мастерских/помещений/кабинетов
16.	Обновления содержания образовательных	Заместитель	Образовательные	Сентябрь	Обновление

	программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ	директора по УВР, педагоги	программы, контрольно-измерительные материалы	2023 г.	содержания образовательных программ, контрольно-измерительных материалов
IV этап. Аналитико-обобщающий (до 2025 г.)					
17.	Мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды	заместитель директора по УВР, педагоги	Мониторинг оценки качества изменений	Октябрь 2023 г.	Мониторинг оценки качества
18.	Обучающие мероприятия (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации)	Руководитель структурного подразделения	Участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях	Декабрь 2023 г.	Проведение обучающих мероприятий